
Iesniegums par detālplānojuma
(turpmāk -  DTP) izstrādi

Būvvaldes lēmums par DTP izstrādes 
uzsākšanu, izstrādes vadītāja (Būvvaldes 
teritorijas plānotājs) un darba uzdevuma 

apstiprināšanu,  derīguma termiņš – 2 gadi

Pārskats par DTP izstrādi

DTP projekta 
izstrāde

Būvvaldes lēmums par DTP projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai 

Būvvaldes (izstrādes vadītāja) ziņojums

Publiskā 
apspriešana 3-6 

nedēļas
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1 mēnesis

pēc vienošanās

Nosacījumu saņemšana no 
institūcijām (ap 20) un DTP 

izstrāde darba uzdevuma derīguma 
termiņā; min. 4 mēneši līdz 12 

mēneši

4 nedēļas

2 nedēļas

Institūciju atzinumu saņemšana, 
ierosinātājs un Būvvalde (izstrādes 

vadītājs) apkopo saņemtos 
viedokļus; termiņš nav noteikts, ne 

ātrāk kā 1 mēneša laikā

Ierosinātājs sagatavo pārskatu par 
DTP izstrādi; termiņš nav noteikts, 

ne ātrāk kā 1 mēneša laikā

Termiņš nav noteikts, atkarīgs, cik 
ilgi tiek veikta administratīvā 
līguma par DTP īstenošanu 

saskaņošana (minimālais termiņš
 4 nedēļas)

5 darba dienas 

1 mēnesis (pēc pārsūdzēšanas 
termiņa beigām)

Būvvaldes (izstrādes 
vadītāja) atzinums

Būvvaldes lēmums par DTP apstiprināšanu 

Publikācija “Latvijas Vēstnesī”

DTP stāšanās spēkā

Sanāksme par publiskās apspriešanas laikā 
saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju 

atzinumiem

Līguma parakstīšana par DTP izstrādi un 
finansēšanu

Institūciju 

nosacījumu 

saņemšana

DTP projekts

Publiskās apspriešanas organizēšana

Institūciju 

atzinumu 

saņemšana

Saņemto viedokļu un atzinumu apkopošana

Administratīvā 

līguma par DTP 

īstenošanu 

saskaņošana

-Būvvalde -Būvvalde un Ierosinātājs - Ierosinātājs
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Administratīvā līguma par DTP īstenošanu 
parakstīšana

Kopā – 1 gads un 2 mēneši


